

### Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

(ďalej len "objednávateľ")

**Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne**

Medňanská 80

020 61 Lednické Rovne

Ing. Janka Ježová, riaditeľka

00630250

2020616807

Štátna pokladnica

SK 18 8180 0000 0070 0050 9060

Mgr. Tomáš Baláž

za TSK Trenčín: Ing. Viliam Krajčík

za CSS Lednické rovne: Ing. Janka Ježová

A

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ:

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

vo veciach zmluvných:

(ďalej len "zhotoviteľ")

**H B H, a.s.**

Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ

OTP Banka Slovensko, a.s.

SK64 5200 0000 0000 0654 7568

316 179 13

2020440015

SK2020440015

Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č. 257/R

Ing. Peter Štofaňák, výrobnotechnický námestník

Ing. Igor Strempek, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

## PREAMBULA

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.08.2020 Zmluvu o dielo č.1/2020 na realizáciu diela „Prístavba a montáž výťahu“ s miestom plnenia „CSS Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61, Lednické Rovne“ (ďalej len „Zmluva“).

2) Počas realizácie predmetu Zmluvy z dôvodu mimoriadnych hygienicko-epidemiologických opatrení prijímaných v súvislosti so šírením epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 bolo zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici vyjadrením číslo A/2020/2004-2/RH zo dňa 12.10.2020 stanovené, že stavebné práce na Diele môžu byť od stanoveného termínu až do odvolania vykonávané výlučne v exteriéri. Na základe tohto sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že exteriérové práce budú realizované v nasledovnom režime:

- zhotoviteľ zabezpečí, aby miesto výkonu prác bolo oddelené zábranami, ktoré neumožnia vstup prijímateľov sociálnych služieb do týchto priestorov.
- ak niektoré práce budú realizované v priestore, kde by nebolo možné vylúčiť kontakt pracovníkov zhotoviteľa a prijímateľov služieb, pracovníci zhotoviteľa sa prispôbia režimu pracovníkov CSS t.j. ráno pri vstupe im bude zameraná fyzická teplota a podpíšu čestné prehlásenie o negatívnej cestovateľskej anamnéze a budú používať primerané ochranné prostriedky – rúško, rukavice.
- pracovníci zhotoviteľa nebudú vstupovať do priestorov CSS, ani iných častí areálu CSS ako sú tie, kde sú realizované exteriérové práce.
- zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov, aby neprichádzali do kontaktu s prijímateľmi služieb, resp. pracovníkmi CSS. Toto zabezpečí aj objednávateľ s pracovníkmi a prijímateľmi služieb.
- práce budú vykonávané podľa vopred odsúhlaseného časového harmonogramu.

Od termínu 31.10.2020 je na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva možné realizovať aj práce v interiéri objektu

3) Počas realizácie prác došlo k neočakávanému prerušeniu prác:

- Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom koronavírusu SARS-CoV-2 na strane zhotoviteľa – karanténa pracovníkov spoločnosti zhotoviteľa – boli dňa 5.11.2020 práce na stavbe prerušené. Predmetná karanténa bola ukončená ku dňu 18.11.2020. Pracovníci dodávateľa nastúpili na stavbu opätovne dňa 19.11.2020. Prerušenie prác trvalo 14 kalendárnych dní.
- Vzhľadom na to, že výkon prác v interiéri bol príslušným RÚVZ SR v zmysle predchádzajúceho odseku tohto Dodatku č. 1 v období od 12.10.2020 až do 30.10.2020 zakázaný, došlo tak zároveň k nútenému prerušeniu prác v interiéri po dobu celkovo 18 dní. Toto prerušenie prác malo priamy dopad na zhotovenie stavebnej pripravenosti, najmä však dopad na dlhodobu dohodnutý termín dodávky a montáže výťahu od 13. - 30.11.2020.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

**Čl. I**  
**Predmet Dodatku č. 1**

1. 2. Z dôvodu podmienok opísaných v preambule došlo v súhrne k nútenému prerušeniu prác na dobu 14 (z dôvodu povinných karantén nariadených pracovníkom zhotoviteľa v súvislosti so šírením pandémie COVID – 19) a 18 kalendárnych dní (z dôvodu obmedzení nariadených príslušným RÚVZ SR v súvislosti so šírením pandémie COVID – 19 týkajúcich sa miesta realizácie Diela), spolu na 32 kalendárnych dní. K prerušeniu nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela o dobu, na ktorú boli práce prerušené.

**Čl. II**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Lednických Rovniach, dňa 10.12.2020

V Lednických Rovniach, dňa 10.12.2020

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne  
Medňanská 90  
020 61 LEDNICKÉ ROVNE

  
.....  
Ing. Janka Ježová

  
.....  
Ing. Igor Strempek