

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej dňa 29.7.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **Zmluvné strany**

#### 1.1 Objednávateľ

<b>Obchodné meno:</b>	<b>Centrum sociálnych služieb</b>
Sídlo:	Medňanská 80, 020 61 Lednické Rovne
Štatutárny zástupca:	Ing. Janka Ježová, riaditeľka
IČO:	00630250
DIČ:	2020616807
Bankové spojenie:	
IBAN:	

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Gabriela Porubčanová
Číslo telefónu:	0901918174
Email:	gabriela.porubcanova@tsk.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

#### 1.2 Zhotoviteľ:

<b>Obchodné meno:</b>	<b>Ing. Ingrid Blahová</b>
Sídlo:	SNP 15/9, 972 31 Jalovec
IČO :	41852281
DIČ:	1075471177
IČ DPH:	
Kontaktná osoba:	Ing. Ingrid Blahová
Číslo telefónu:	0903504536
Email:	ingridblaho@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 29.7.2021 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

### **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD – Komplexná rekonštrukcia budovy“ (PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vrátane inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia)“ (ďalej len “Dielo”).

Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné

skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Počas realizácie zákazky jej Zhotoviteľom došlo dňa 27.10.2021 k pokynu na prerušenie prác zo strany Objednávateľa z dôvodu neustále prebiehajúcich rokovaní so Štátnym fondom rozvoja bývania ako aj Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ako jeho garantom ohľadne podmienok na schválenie príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania . Nakoľko nie je v súčasnosti zrejma informácia o presnej špecifikácii projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom zmluvy v nadväznosti na pripravovanú žiadosť o poskytnutie úverových prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, práce na zákazke boli prerušené a obnovenie prác bude vykonané až po dostupnosti podrobnejších informácií. Po obnovení prác bude termín dokončenia Diela posunutý o počet dní, počas ktorých bola zákazka prerušená.

## **Článok 1**

### **Predmet dodatku č. 1**

1. V Článku IV „Čas zhotovenia“ sa na konci odseku 1 dopĺňa text:

„ Termíny zhotovenia v oboch častiach tak projektovej dokumentácie, ako aj inžinierskej činnosti sa primerane predĺži aj v prípade, ak práce na Diele boli na základe požiadavky Objednávateľa prerušené z dôvodu absencie informácií o presnej špecifikácii a detailoch vypracovania diela, ktoré bude prílohou pripravovanej žiadosti o úver. V takom prípade budú práce na zhotovení Diela obnovené až potom, čo budú Objednávateľovi dostupné podrobné informácie, ktoré budú nevyhnutné pre dokončenie diela. Presná špecifikácia predĺženia termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom samostatného dodatku k Zmluve.“.

## **Článok 2**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V ..... dňa .....

V ..... dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

Ing. Janka Ježová

.....

Ing. Ingrid Blahová